Custos - Planejado x Realizado

Sprint	1	2	3	4	Salários	Imprevistos	Total
Planejamento	12,5mil	12,5mil	12,5mil	12,5mil	45 mil	5mil	50 mil
Realizado	12,5mil	12,5mil	12,5mil				

O orçamento foi baseado nos salários dos cinco desenvolvedores da equipe totalizando 45mil reais durante o projeto mais o valor de 5mil reais para possíveis imprevistos, como por exemplo horas extras.